
Bundeskanzlei BK
Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen

Erneuerung KAV-System 

Stand der Arbeiten 

10. MAGGLINGER RECHTSINFORMATIKSEMINAR 

31. Mai 2010 – Michel Moret



31.05.10 - 210. Magglinger Rechtsinformatikseminar | Erneuerung KAV-System, Stand der Arbeiten
Moret Michel

Begrüssung

Kompetenzzentrum
Amtliche KAV
Veröffentlichungen

Michel Moret Leiter KAV (seit 1. Juni 2008)

Bernard Moll Stv. Leiter / Leiter Redaktion und Support

Heinz Mathys Leiter Planung und Produktion

Ein Team von 20 Personen um die Produktion BBL, AS und SR sicherzustellen
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Produkte und Zahlen



 
Primärprodukte Bundesblatt (BBl) 

Amtliche Sammlung (AS)


 
Sekundärprodukte Systematische Rechtssammlung (SR)

 4528 Erlasse Online (Stand 17. Mai 2010)


 
Derivate Produkte Register, Inkrafttretenslisten, usw. 

Separata, Sammelbroschüren, usw. 
Abfragen, Statistiken, usw.



 
Print BBl, AS ca. 50’000 Seiten / Jahr 

SR-Nachträge ca. 90’000 Seiten / Jahr 
Abonnements ca. 10’000 Abos



 
Online (Juli 2006) Abfragen 500’000 Besucher / Tag 

SR 400’000 Besucher / Tag 
75% admin.ch 

Seiten 100 Seiten / Abfrage 
Datenmenge 500 GB / Tag 

Online (Nov. 2008) BBl, AS, SR 31,4 Mio. Seitenanfragen



 
KAV-Anwender ca. 1’500 in der Bundesverwaltung
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Gesetzgebungsprozess und das KAV - 1
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Projekt “KAV-Erneuerung”


 

Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den 
Bundeskanzlei und dem externen Technologie-Anbieter


 
Ende 2009 brachte die Evaluation des Projektverlaufs 
bei beiden Parteien unterschiedliche Auffassungen 
über die Projektschwerpunkte und die Modalitäten 
der Auftragsabwicklung zutage.


 

Die Parteien haben sich deshalb für die vertragliche 
Projektbeendigung entschieden. Gestützt darauf wurde 
am 10. Februar 2010 ein Aufhebungsvertrag vereinbart.


 

Das Projekt war im Jahr 2007 gestartet worden, weil das 
bisherige System technologisch veraltet ist und sich dem 
Ende seiner Lebensdauer nähert.


 

Die Zusammenarbeit mit dem externen Technologie- 
Anbieter hatte im März 2008 begonnen.


 

Der Prozess der Amtlichen Veröffentlichungen ist 
weiterhin sicher gestellt.
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Wie weiter? - 1


 
Bis Ende März 2010 wurden 


 
der Verlauf der beendeten Projektarbeit analysiert, 


 

die Lehre aus dem Projektverlauf gezogen, 


 
die letzten notwendigen Projektarbeiten für einen 
korrekten Abschluss des Projektes erledigt.


 

Bis Ende August 2010 werden 


 
die Erneuerung des bestehenden KAV-Systems 
neu angedacht und mögliche Synergien mit anderen 
laufenden und geplanten Vorhaben evaluiert

• wie z.B. das Programm GEVER Bund 
• oder  der Vorhaben „A2.08 Zugang zu Rechtsdaten“ 

der E-Government Strategie Schweiz


 
ein konkreter Vorschlag für das weiteres Vorgehen 
der Geschäftsleitung der Bundeskanzlei zum Entscheid 
vorgelegt

• inklusive einer Grobanalyse der Tendenzen und Lösungen 
auf nationaler und internationaler Ebene
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Wie weiter? - 2


 
Die ursprünglichen Ziele des Projektes bleiben 
grundsätzlich aktuell


 
Texterfassungsmöglichkeiten verbessern 

• einfache und effiziente Textbearbeitung, flexible 
Textvorlagen und Bausteine


 

Produktionsablauf optimal technisch steuern 
• flexible Geschäftsabwicklung mit integrierter Planung, 

rationelle Produktion von Publikationen, Harmonisierung der 
Referenzen (d, f, i) des Bundesblattes, medienneutrale 
Datenhaltung


 

Internetangebot für die Öffentlichkeit erweitern
• (Seh-)behindertengerechte Aufbereitung, Bedienung neuer 

Medien (Mobile), datumsspezifische Fassungen der SR in 
ihren jeweiligen Zeitzusammenhang, zusätzliche und 
zuverlässigerere Links auf externe Dokumente, 
Abonnierbare Benachrichtigung zu Gesetzesänderungen


 

Modernisierung der Technologie sowie 
Vereinfachung der Schnittstellen
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Wie weiter? - 3


 
Folgende Möglichkeiten werden besonders geprüft:


 

Technische Voraussetzungen für allfällige 
Rechtsverbindlichkeit elektronischer Fassungen


 

Etappierung der Realisierung auf mehrere Jahren


 

Zusammenhängende Module anstatt Gesamtsystem


 

Bestgeeignete Lösung pro Modul


 

Bundeskanzlei übernimmt selbst die Rolle GU
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Wie weiter? - 4
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
 

Die Hauptkomponenten eines erneuerten KAV-System 
bleiben auch grundsätzlich aktuell



31.05.10 - 1310. Magglinger Rechtsinformatikseminar | Erneuerung KAV-System, Stand der Arbeiten
Moret Michel

Fragen

Rendez-vous spätestens in Magglingen 2011, um mehr 
über die Erneuerung des KAV-Systems zu erfahren

mit der Hoffnung, dass 
erfreulichere Informationen und Resultate 

zur Verfügung stehen werden
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